

国道 385 号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第 5 工区）
及び消火栓設置移設工事特記仕様書

契約条件として指定する事項は、次のとおり。

1. 工事工程

工期の設定にあたり、工事の終期前 14 日間は、変更設計、変更契約および完成図書作成に要する期間を計上しているので、終期の少なくとも 14 日前までに完了する工程を計画すること。

2. 完全週休 2 日制（現場閉所 土日）

本工事については、発注時に週休 2 日相当分の工事費補正を行っているものとする。工事着手前に、週休 2 日への取り組みの有無を選択し、書面（工事打合せ簿）により通知すること。取り組む場合は、休暇取得計画表を併せて提出するものとする。

また、週休 2 日に取り組む場合は、工事看板に週休 2 日工事である旨を明示し、実施状況を書面（休暇取得実績表）にて報告すること。未達成の場合には、減額の変更契約を行う。

なお、週休 2 日に取り組まない場合についても、同様に週休 2 日相当分の減額変更契約を行うものとする。