

春日那珂川水道企業団工事発注予定表（令和2年7月1日現在）

No.	工事名称	区分	工事場所	履行期間	工事の概要	契約締結方法	発注予定時期	所管課
1	中原1丁目地内配水管布設替工事及び消火栓移設工事	水道施設	那珂川市今光2丁目地内	4か月	配水管布設替 1次工事 φ50 L=38m φ75 L=354m	指名競争入札	第1四半期 →第2四半期	建設課
2	埋金取水場取水ポンプ更新工事	機械器具設置	那珂川市埋金取水場内	3か月	・既設ポンプ撤去工 1式 ・水中ポンプ据付工 1式 ・試運転及び調整 1式	指名競争入札	第1四半期 →第2四半期	浄水課
3	炭焼配水池他2ヶ所調節計取替工事	電気	那珂川市炭焼配水池内	6か月	・流量（注入量）調節計設置工 1式 ・試運転及び調整 1式	指名競争入札	第1四半期 →第2四半期	浄水課
4	埋金浄水場アルカリ度計設置工事	電気	那珂川市埋金取水場内	4か月	・アルカリ度計設置工 1式 ・試運転及び調整 1式	指名競争入札	第1四半期 →第2四半期	浄水課
5	国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設工事（山田第3工区）	水道施設	那珂川市山田地内	6か月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 φ200 L=127m	指名競争入札	第2四半期 →中止	建設課
6	屋形原須玖線道路建設工事に伴う配水管布設工事及び消火栓設置工事（第2工区）	水道施設	那珂川市片縄東1丁目地内	5か月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 φ50 L=60m φ75 L=130m	指名競争入札	第2四半期	建設課
7	新幹線トンネル湧水（上梶原）取水に伴う堰及び水路等整備工事（第6-1工区）	土木	那珂川市上、下梶原地内	6か月	上、下梶原地区 ・水路堰板改修・水門設置（2か所）、 ・水路底版Con打設・草木撤去、法面成形（平蔵川）	指名競争入札	第2四半期	建設課
8	新幹線トンネル湧水（上梶原）取水に伴う堰及び水路等整備工事（第6-2工区）	土木	那珂川市上梶原地内	7か月	上梶原地区 ・横断水路改修・水門設置 ・斜樋、排泥弁、法面補修（平蔵川）	指名競争入札	第2四半期	建設課
9	新幹線トンネル湧水（上梶原）取水に伴う堰及び水路等整備工事（第7-1工区）	土木	那珂川市東隈及び仲地内	7か月	東隈、仲地区 ・堰改修・巻上機更新 ・護岸擁壁補修	指名競争入札	第2四半期	建設課
10	新幹線トンネル湧水（上梶原）取水に伴う堰及び水路等整備工事（第7-2工区）	土木	那珂川市東隈及び仲地内	7か月	東隈、仲地区 ・堰更新、魚道設置	指名競争入札	第2四半期	建設課
11	猿山川取水に伴う水路等整備工事（第2工区）	土木	那珂川市市ノ瀬地内	7か月	市ノ瀬地区 ・水門設置・U字溝新設・分水榭補修 ・コルゲート管新設・井堰改修	指名競争入札	第2四半期	建設課
12	猿山川取水に伴う水路等整備工事（第3工区）	土木	那珂川市市ノ瀬地内	7か月	市ノ瀬地区 ・水門設置・土砂吐き補修・分水堰改修 ・U字溝新設・U字溝補修・分水榭補修	指名競争入札	第2四半期	建設課
13	西畑川取水に伴う堰及び水路改修工事（別所地区第4工区）	土木	那珂川市別所地内	9か月	別所地区 ・畑坂橋井堰、次郎丸井堰（改修、魚道設置） ・農業用水路改修（三面水路、堰改修）	指名競争入札	第2四半期	建設課
14	埋金浄水場～埋金取水場テレメータ更新工事	電気	那珂川市大字埋金地内	4か月	・計装テレメータ盤改造 1式 ・試運転及び調整 1式	指名競争入札	第2四半期	浄水課
15	炭焼配水池北側斜面補修工事	土木	那珂川市王塚台地内	3か月	・構造物撤去工 1式 ・有孔管・U型側溝布設工 1式 ・擁壁・コンクリート舗装工 1式	指名競争入札	第2四半期	浄水課
16	庁舎空調設備更新工事	管	春日市原町地内	9か月	・GHP空調の更新 1式 ・EHP空調の更新及び追加 1式 ・付帯設備工事 1式	指名競争入札	第2四半期	総務課

注）表は、当該年度の予定であり、内容の変更、取消又は追加をすることがあります。

春日那珂川水道企業団工事発注予定表（令和2年7月1日現在）

No.	工事名称	区分	工事場所	履行期間	工事の概要	契約締結方法	発注予定時期	所管課
17	現人橋乙金線道路建設工事に伴う配水管布設工事（第3工区）	水道施設	那珂川市仲3丁目地内	6か月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 $\phi 75 L=35m$ $\phi 100 L=30m$ $\phi 150 L=87m$	指名競争入札	第3四半期 →第2四半期	建設課
18	国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第2工区）	水道施設	那珂川市別所地内	6か月	配水管布設替 1次工事 なし 2次工事 $\phi 200 L=95m$	指名競争入札	第2四半期 →第3四半期	建設課
19	国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事（西隈第11工区）	水道施設	那珂川市西隈地内	6か月	導配水管布設替 1次工事 なし 2次工事 $\phi 200 L=225m$ $\phi 300 L=215m$	指名競争入札	第2四半期 →第3四半期	建設課
20	国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事（西隈第12工区）	水道施設	那珂川市西隈地内	6か月	配水管布設替 1次工事 なし 2次工事 $\phi 100 L=21m$ $\phi 200 L=265m$	指名競争入札	第3四半期 →中止	建設課
21	国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事（西隈第13工区）	水道施設	那珂川市西隈地内	6か月	配水管布設替 1次工事 なし 2次工事 $\phi 200 L=270m$	指名競争入札	第3四半期 →中止	建設課
22	松尾橋工事に伴う配水管布設工事	水道施設	那珂川市別所及び山田地内	6か月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 $\phi 200 L=73m$	指名競争入札	第3四半期 →中止	建設課
23	国道385号線道路改良工事に伴う配水管布設工事（埋金）	水道施設	那珂川市埋金地内	5か月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 $\phi 75 L=60m$	指名競争入札	第3四半期	建設課
24	那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第2工区）	水道施設	春日市下白水北7丁目及び下白水南6丁目地内	5か月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 $\phi 100 L=72m$ $\phi 450 L=72m$	指名競争入札	第3四半期 →中止	建設課
25	はしもと橋架替工事に伴う導・配水管布設替工事	水道施設	那珂川市別所地内	4か月	配水管布設替 1次工事 $\phi 200 L=30m$ $\phi 300 L=30m$ 2次工事 $\phi 200 L=30m$ $\phi 300 L=30m$	指名競争入札	第3四半期	建設課
26	埋金浄水場非常灯取替工事	電気	那珂川市埋金浄水場内	4か月	・非常灯取替工 1式	指名競争入札	第3四半期	浄水課
27	現人橋乙金線道路建設工事に伴う配水管布設工事（第4工区）	水道施設	那珂川市仲3丁目地内	6ヶ月	配水管布設 1次工事 なし 2次工事 $\phi 75 L=15m$ $\phi 150 L=100m$ $\phi 350 L=45m$	指名競争入札	第3四半期 (追加)	建設課
28	西鉄春日原駅周辺整備事業に伴う配水管布設替工事（第1工区）	水道施設	春日市春日原北町3丁目地内	6か月	配水管布設替（新設整備道路部に布設） 1次工事 なし 2次工事 $\phi 150 L=70m$ $\phi 100 L=40m$	指名競争入札	第3四半期 (追加)	建設課

注）表は、当該年度の予定であり、内容の変更、取消又は追加をすることがあります。