
  

 

炭焼系配水本管布設工事（第1-1工区）特記仕様書 

 

 

契約条件として指定する事項は、次のとおり。 

 

１．工事工程 

 工期の設定にあたり、工事の終期前１４日間は、変更設計、変更契約および完成図書

作成に要する期間を計上しているので、終期の少なくとも１４日前までに完了する工程

を計画すること。 

 

２．完全週休2日制（現場閉所 土日） 

本工事については、発注時に週休2日相当分の工事費補正を行っているものとする。

工事着手前に、週休2日への取り組みの有無を選択し、書面（工事打合せ簿）により通

知すること。取り組む場合は、休暇取得計画表を併せて提出するものとする。 

また、週休2日に取り組む場合は、工事看板に週休2日工事である旨を明示し、実施

状況を書面（休暇取得実績表）にて報告すること。未達成の場合には、減額の変更契約

を行う。 

なお、週休2日に取り組まない場合についても、同様に週休2日相当分の減額変更契

約を行うものとする。 

 


