

西鉄春日原駅周辺整備事業に伴う配水管布設替工事（第7工区）及び
消火栓設置移設工事特記仕様書

契約条件として指定する事項は、次のとおり。

1. 工事工程

本工事場所は、関連工事（道路工事）があるため、関係者と工程調整を密に行い、工程管理を行うこと。

工期の設定にあたり、工事の終期前14日間は、変更設計、変更契約および完成図書作成に要する期間を計上しているので、終期の少なくとも14日前までに完了する工程を計画すること。

関係者との工程調整により計画に変更が生じた場合は、監督員へ報告すること。

2. 断水・充水・通水試験等の監督員作業や立会

実施日の3営業日前までに書面（工事打合せ簿等）による通知をすること。
なお、電子メールおよびFAXでの提出も可とするが、その旨を監督員へ連絡すること。

3. 書類の提出日の記入

提出日の欄がある書類は、提出する日を記入して提出すること。

4. 完成図書

完成図書に必要な図面・写真・書類の種類は、着工前に管路工事共通仕様書等で確認し作成すること。完成図書の提出にあたっては、監督員の事前確認（約1週間必要）を受け、契約工期までに提出すること。