春日那珂川水道企業団週休２日工事実施要領

1. 目的

本要領は、建設現場における適正な労働環境の改善を図るため、春日那珂川水道企業団が発注する完全週休２日工事の実施について必要な事項を定めるもの。

2. 定義

（１）完全週休２日

対象期間において、全ての週で１週間のうち２日以上（原則として土曜日及び日曜日）の現場閉所が行われている状態をいう。なお、１週間の区分は月曜日から日曜日までとする。

受注者の責によらず土日での施工が必要となる場合は、事前協議の上、同一週内で代替の現場閉所日を２日以上確保するものとする。

また、夜間工事は曜日を跨ぐため、一週間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休２日を達成しているとみなす。

（２）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日を通して現場が閉所されている状態をいう。

（３）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間（工期）をいう。

（４）対象期間外

対象期間のうち、週休２日の判定対象から除外する期間をいう。

① 年末年始休暇（１２月２９日～１月３日の６日間）
② 夏季休暇（８月１３日～８月１７日のうち連続した３日間）
③ 工場製作のみを実施している期間
④ 工事全体を一時中止している期間
⑤ 災害対応など受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

3. 対象工事

以下の工事を除く全ての工事を対象とする。

① 竣工時期又は作業時間の制約が厳しいと企業長が認める工事
② 緊急を要すると企業長が認める工事
③ 単価契約で行う工事
④ その他週休２日に適さないと企業長が認める工事

4. 発注方式

受注者希望型とし、発注者は完全週休２日工事に対応した補正後の予定価格で発注する。 工事契約後、受注者は週休２日工事を実施するか否かを選択するものとする。

5. 間接工事費等の補正

補正係数（別紙１,2）を各経費等に乗じる。

6. 工期設定

発注者は、週休２日に対応した工期を設定する。

受注者は、週休２日の達成を理由として工期変更を申し出ることはできない。

ただし、次の場合は発注者が適切な工期変更を行う。

① 契約内容と異なる事項の発生により工事工程に変更が必要となった場合

② 工事の一部又は全部の中止により工事工程に変更が必要となった場合

③ その他特別な事情により工事工程に影響が生じると企業長が認める場合

7. 受注者の取組

（１）意思表示

受注者は工事着手前に、週休２日工事の実施有無を記載した工事打合せ簿（別紙3）を提出する。実施する場合は、休日取得計画・実績表（以下「計画表」別紙 4）を併せて提出する。

（２）実施報告

受注者は毎月、計画表により現場閉所の実施状況を発注者へ報告する。

（３）閉所日作業の事前承諾

計画表で閉所日とした日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに発注者と協議し承諾を得る。

（４）工期変更時の対応

受注者の責によらない事由で工期変更が行われる場合、受注者は閉所日を再設定し、計画表を再提出する。

（５）工事看板による標示

週休２日工事を実施する場合、工事看板（別紙 5）にその旨を標示し、現場に設置する。

8. 発注者の取組

（１）現場閉所日の確認

発注者は、受注者が提出する計画表により現場閉所日の確認を行い、必要に応じて受注者に対し現場閉所の実施状況について聴取等を行うことができる。

（２）閉所日作業の承諾

受注者から閉所日作業の協議があった場合、その理由が妥当と判断されるときに限り承諾する。

9. 契約変更の対応

工事完了後、発注者及び受注者は現場閉所の実施実績を確認し、完全週休２日の基準を満たしていない場合は、実績に応じた補正係数により契約額を減額する。

10. 工事成績評定

完全週休２日達成した場合、監督職員は工事成績評定の「５．創意工夫」について２点の加点とし、 評定点において最大０．８点の加点を行う。また、主任監督員は工事成績評定の「4．工事特性」の「Ⅰ．施工条件等への対応」の「⑤その他」について４点の加点とし、評定点において最大０．８点の加点を行う。なお、達成できなかった場合であっても、減点は行わない。

11. その他

本要領に定めのない事項については、発注者と受注者が協議のうえ適切に取り扱うものとする。

附　則

この要領書は、令和８年 11 月１日から施行する。

別紙１

間接工事費等の補正係数について

○補正係数について（完全週休２日）

	補正係数
労務費	1.02
共通仮設費率	1.02
現場管理費率	1.03

○市場単価方式の補正係数について（完全週休２日）

名称	区分	補正係数
鉄筋工		1.02
ガス圧接工		1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01
	撤去	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00
	撤去	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00
	撤去	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02
	撤去	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01
道路標識設置工	設置	1.00
	撤去・移設	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01
	撤去	1.02
法面工		1.01
吹付枠工		1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01
道路植栽工		1.02
公園植栽工		1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02
橋面防水工		1.01
薄層カラー舗装工		1.00
グルービング工		1.00
軟弱地盤処理工		1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01

別紙２

○土木工事標準単価の補正係数（完全週休２日）

名称	区分	補正係数
区画線工		1.02
高視認性区画線工		1.02
橋梁塗装工		1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01
	人力	1.02
コンクリートブロック積工		1.02
排水構造物工		1.02
鋼製排水構造物		1.02
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01
	高所作業車	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
防草シート設置工		1.01
紫外線硬化型 FRP シート設置工（ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01
	高所作業車	1.01
塗膜除去工		1.01
バキュームブラスト工		1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.00
	撤去	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02
機械式継手工		1.02
抵抗版付鋼製杭基礎工		1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00
浸食防止用植生マット工		1.02
支承金属溶射工		1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		1.02
フレア溶接工		1.02
H 型ボラード設置工		1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02
	作業者	1.02

別紙３

工事請負者	
現場代理人	主任技術者

合　　議	建設係	建設係長	施　　設 課長補佐	施設課長

工　事　打　合　簿

発 議 者	□発注者　■請負者	発議年月日	令和　　年　　月　　日
発議事項	□指示 □協議 ■通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（　　）		
工 事 名		会社名	

（内容）

【実施する場合】

□当社は、今回の工事において現場閉所による週休２日工事に取り組みます。

※休日取得計画・実績表を添付

【実施しない場合】

□当社は、今回の工事において現場閉所による週休２日工事に取り組みません。

※実施しない理由：

処理	発注者	上記について　□指示 □協議 □通知 □承諾 □受理　します。 □その他（　　） 令和　　年　　月　　日
	請負者	上記について　□了解 □協議 □提出 □報告 □届出　します。 □その他（　　） 令和　　年　　月　　日
回答		

別紙 4

休日取得計画・実績表記入例

休日取得計画・実績表(完全週休2日工事)

工事名 ： ○○▲丁目配水管布設工事　　完全週休2日達成状況 ： 達成
工事着手日 ： 令和8年6月15日　　統一現場閉所閉所率 ： 100.0%
工事完成日(予定) ： 令和8年9月30日　　工事期間: 108

月	2026年6月							
日	15	16	17	18	19	20	21	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画	計画時は実績に入力しない					休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年8月							
日	10	11	12	13	14	15	16	土日数 1
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 3
対象期間外				夏休	夏休	夏休		対象期間 4
								計画日数 4
計画				休	休	休	休	計画率 100.0%
								閉所日数 4
実績				休	休	休	休	現場閉所率 100.0%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年6月							
日	22	23	24	25	26	27	28	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 3
実績			雨			休	休	現場閉所率 42.9%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年8月							
日	17	18	19	20	21	22	23	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年6月							
日	29	30	1	2	3	4	5	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年8月							
日	24	25	26	27	28	29	30	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 3
実績			休			休	休	現場閉所率 42.9%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年7月							
日	6	7	8	9	10	11	12	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 3
実績		雨				休	休	現場閉所率 42.9%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年8月							
日	31	1	2	3	4	5	6	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年7月							
日	13	14	15	16	17	18	19	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年9月							
日	7	8	9	10	11	12	13	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年7月							
日	20	21	22	23	24	25	26	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年9月							
日	14	15	16	17	18	19	20	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年7月							
日	27	28	29	30	31	1	2	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年9月							
日	21	22	23	24	25	26	27	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年8月							
日	3	4	5	6	7	8	9	土日数 2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外 0
対象期間外								対象期間 7
								計画日数 2
計画						休	休	計画率 28.6%
								閉所日数 2
実績						休	休	現場閉所率 28.6%
								完全週休2日達成 OK

月	2026年9月							
日	28	29	30					土日数 0
曜日	月	火	水					対象期間外 0
対象期間外								対象期間 3
								計画日数 0
計画								計画率 0.0%
								閉所日数 0
実績								現場閉所率 0.0%
								完全週休2日達成 対象外

別紙５

工事看板例

工事中看板



工事説明看板

